

Dodatok č. 2
ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„STAVEBNE ÚPRAVY A STAVEBNE PRÁCE NA OBECNEJ BUDOVE V OBCI BELUŠA“
číslo 2/2014
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len "Zmluva")

OBEČ BELUŠA, FARSKÁ 1045/6, 018 61 BELUŠA	
Došlo dňa: 09.10.2014	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 09/2014/00315-4	Číslo a miesto uloženia:
Prílohy:	Vybavuje: Kov.

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo: Obec Beluša
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
Štatutárny zástupca: Ján Prekop, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ján Prekop, starosta obce
vo veciach technických: Ing. Arch. Pavol Ďurovec
IČO: 00317 063
DIČ: 2020441445
IČDPH: —
Obchodný register: samospráva
Bankové spojenie: VÚB a.s. Pov.Bystrica
Číslo účtu: 20126-372/0200
IBAN: SK22 0200 0000 0000 2012 6372
SWIFT kód: SUBASKBX
(ďalej len "Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

PROGRES-PÚCHOV, s.r.o.
Sídlo: Nosice 35, 020 01 Púchov
Štatutárny zástupca: Miroslav Káčer
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Miroslav Káčer
e-mail: progres@progres.sk
IČO: 36 314 366
DIČ: 2020110290
IČDPH: SK2020110290
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2160483856/0200
IBAN: SK27 0200 0000 0021 6048 3856
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,
Vložka č. 12215/R
(ďalej len "Zhotoviteľ")

uzatvorili tento Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„STAVEBNE ÚPRAVY A STAVEBNE PRÁCE NA OBECNEJ BUDOVE V OBCI BELUŠA“
číslo 2/2014 a jej Dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 2/2014“)

II.

Predmet Dodatku č. 2

1. Uvedeným Dodatkom č. 2 dochádza k realizácii doplňujúcich stavebných prác, stanovením úplne nových položiek. Bez realizácie uvedených prác by nebolo možné dielo zhotoviť. Jedná sa o práce navyše, ktoré nebolo možné ani pri vynaložení odbornej starostlivosti pri uzatváraní Zmluvy o dielo č. 2/2014 predpokladať a neboli v pôvodnom rozpočte Diela.

- Uvedeným Dodatkom č. 2 nedochádza k zvýšeniu ceny pôvodného plnenia alebo jeho časti, nemenia sa podmienky plnenia, ani sa nemení ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača.
- Objednávateľ pri uzatváraní Dodatku č. 2 aplikoval metodiku podľa Rozhodnutia č. 4249-9000/20174-KR/18 Úradu pre verejné obstarávanie.
- Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2014 su doplňujúce stavebné práce podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeľiteľnú súčasť Dodatku č. 2 a teda zmena cena diela v závislosti od navýšenia prác nasledovne:

Cena Diela	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Pôvodná cena Diela podľa Zmluvy o dielo č. 2/2014	67.749,29€	13.549,86€	81.299,15€
Navýšená cena Diela podľa Dodatku č. 2	9.176,81€	1.835,36€	11.012,17€
Cena Diela celkom:	76.926,10€	15.385,22€	92.311,32€

III. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- V ostatnom zostáva Zmluva o dielo č. 2/2014 a jej Dodatok č. 1 nezmenená a platná.
- Obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní na základe a ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.
- Zhotoviteľ prehlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním svojich osobných údajov.
- Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením Dodatku č. 2 v súlade so zák. č. 546/2010 Z.z. (ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).
- Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania.
- Tento Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na web stránke obce.
- Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Beluši, dňa 08. 10. 2014

Beluši, dňa 08. 10. 2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Beluša

PROGRES-PÚCHOV, s.r.o.

Anonymizovaný podpis
Ján Prekop, starosta obce

Anonymizovaný podpis